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Avance de Cronograma genérico del Plan de Accion del Puerto de Pasajes. Acciones mas significativos

CORTO PLAZO

AREAS OPERATIVAS 2008-2012

MEDIO PLAZO
2013-2020

LARGO PLAZO
2020 y siguientes

Apertura Nabalaldea
Fase procedimental
Primera piedra darsena exterior 1/X/2012

Actuaciones Portuarias

Accesos, tineles, conexion al puerto
Exterior

Entrada en servicio Darsena Exterior

Accesibilidad,
intermodalidad y servicios
logisticos

Proyectos de construccién Puerto Exterior
Primera piedra de acceso viario 1/X/2010

Consolidacion espacio portuario/logistico
-Silo de coches

-Herrera Sur. Nuevo Poligono
-Capuchinos. Soleras, AlImacenamiento
-Pabellones en muelles

Sistema logistico integral

Puerto-Corredor Logistico area de
Gaintzurizketa

Funcionamiento de laA.P.P. | Continuidad gestion actual

A 4

Actividad Portuaria en Jaizkibel Norte

Relacion con el entorno y
sostenibilidad

Estudios de Impacto Medioambiental
Tramitacion expedientes urbanisticos

Desafectacion terrenos para permitir la
regeneracion urbana a realizar por Jaizkibia
-Herrera Norte

-Lezo

Regeneracion Integral de la Bahla de
Pasaia

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

16.45 Puerto exterior de Pasajes

El puerto exterior doblara en dimension al
actual en su primera fase de ejecucion

Las obras se dividirdn en dos etapas y en la primera se
levantara el 70% de la darsena total, que tendra 135
hectareas. El coste en esta fase alcanzara los 1.000 millones
de €.

Fuente: El Diario Vasco. 25 de septiembre de 2009

El puerto exterior de Pasajes se construira en dos fases y, en la
primera, la parte de ddrsena que se edifique superara en tamafio
y capacidad mercantil al actual puerto pasaitarra. En la primera
etapa se levantara cerca del 70% de la nueva infraestructura
y que ésta contard con una superficie util de 135 hectéreas,
60 mas que las que conforman el viejo puerto

El coste de las obras oscilara entre los 1.000 y 1.050 millones
de €, seglin estimo la ingenieria Iberinsa, que evalué el nuevo
plan de ejecucion.

Tras més de dos afios de gestiones, el proyecto del puerto
exterior estd a punto de conocer la valoracién del Ministerio
de Medio Ambiente, que se hara publica la primera quincena de
octubre y que es necesaria para seguir adelante con los plazos
previstos por la Autoridad Portuaria, que barajaba la fecha de
2012 para iniciar las obras de la darsena y la de 2020-2022 para
su entrada en servicio.

D. Miguel Buen

Presidente

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES

17.15 Coloquio y preguntas

1730 La colaboracion publico-privada como
factor clave para la construccion,
financiacién y explotacion de
infraestructuras de transporte

> ;Construccién y explotacion de la infraestructura

o solo explotacién?

>»>Reparto y gestion de riesgos:
— Riesgo de demanda
— Clausula de progreso
»>Mantenimiento del equilibrio econémico financiero
»> Claves del éxito de los proyectos de tranvias
y metros gestionados en régimen de CPP

D. Joaquin Martinez-Vilanova
Director General
VEOLIA TRANSPORTE

18.00 Coloquio y preguntas

I8.15 Fin de la jornada

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, sera por razones ajenas a la voluntad de la organizacion.



